ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»
 за отчетный период 6 месяцев 2018 года
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	X
	X
	X
	55,4
	55,4
	47,9
	Х

	2.
	Основное

мероприятие 1.1

«Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	 Заключен 1договор по содержанию автомобильных дорог от 09.01.18 № 2. Выполнены виды работ зимнего содержания автомобильных дорог местного значения.
	01.01.2018
	30.06.2018
	55,4
	55,4
	47,9
	7,5 исполнение средств ожидается в 3  квартале 2018 года

	7.
	Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	X
	X
	X
	5,0
	5,0
	0,0
	Х

	8.
	Основное

мероприятие 2.1
«установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	  Установлены недостающие дорожные знаки   улично-дорожной сети Семичанского сельского поселения
	01.01.2018
	30.06.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	Финансирование не предусмотрено

	9 .
	Основное

мероприятие 2.2
«изготовление проекта дорожного движения»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	 Проект организации дорожного движения изготовлен в 2016 году
	01.01.2018
	30.06.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	Финансирование не предусмотрено

	10.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.2 <3>
	Администрация Семичанского сельского поселения
	
	01.01.2018
	30.06.2018
	Х
	X
	X
	X

	5.
	Итого по муниципальной  
программе «Развитие транспортной системы»
	X
	X
	X
	X
	55,4
	55,4
	47,9
	Х

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения
	Х
	X
	X
	55,4
	55,4
	47,9
	Х


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»
отчетный период 6 месяцев 2018 г.
Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 135 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном  бюджете предусмотрено 55,4 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключен один договор. Фактическое освоение средств составило 47,9 тыс. рублей или 86,5% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»;
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».
В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.09.2013 № 112 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2017  № 142 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  на 2018 год (далее - план реализации).
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 55,4тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключен один договора на сумму 47,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 47,9тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.
Мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 55,4 тыс.рублей, которые, согласно Соглашения № 13-Т с Администрацией Дубовского района  от 10.01.2018 года, должны быть направлены на очистку дорог от снега (зимнее содержание), обкос обочин дорог, вырубка деревьев и кустарников (летнее содержание). Фактическое освоение средств составило 47,9 тыс. рублей или 86,5%.
За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» составило 153,2 тыс.рублей – передача остатков средств ликвидируемого дорожного фонда Семичанского сельского поселения  на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Дубовского района.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:
- исполнен договор на зимнее содержание дорог;
         -  нанесена дорожная разметка на пешеходном переходе; 
 По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год финансирование не предусмотрено. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.
Мероприятие 2.1. «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения».

Мероприятие 2.2. «изготовление проекта дорожного движения».

Мероприятие 2.1. «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения». На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. В первом полугодии 2018 года установлены недостающие дорожные знаки, приобретенные Администрацией Дубовского района.         Мероприятие 2.2. «изготовление проекта дорожного движения». На реализацию мероприятия в 2018 году финансовые средства не предусмотрены. Проект дорожного движения изготовлен в 2016 году.. 

За аналогичный период 2017 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» составило 0,0тыс.рублей.
По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2018 года  достигнуты следующие результаты:
-. установлены недостающие дорожные знаки
По итогам 1 полугодия 2018 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год по  итогам 6 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется. 

        Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации 

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв

