ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1

«Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	X
	X
	X
	16 017,9
	16 017,9
	427,6
	Х

	2
	Основное

мероприятие 1.1
«Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61220300515 от 31.01.2019г.

Проведены работы по текущему ремонту сетей уличного освещения согласно муниципальным контрактам от 15.04.2019г. № 26 на сумму 92,4 тыс. рублей, от 01.07.2019 г. № 61201901019460 на сумму 10,4 тыс.рублей, от 26.09.2019г.№ 66 на сумму 80,0 тыс.рублей.
Заключен договор от 25.09.2019г.№ 61-1-19-004-66567/67 на сумму 0,6 тыс.руб. технологическое присоединение к электросетям
	01.01.2019
	30.09.2019
	570,3
	570,3
	272,5
	297,2 освоение средств запланировано на    4 квартал 2019 года

	3
	Основное мероприятие 1.2.

«Строительство и реконструкция объектов газификации»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	Проведен аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт от 01.06.2018 года № 0158300054818000002-0176645
	01.06.2018
	30.06.2019
	15 144,9
	15 144,9
	0,0
	Завершение первого этапа работ ожидается к 01.12.2019г.

	4
	Основное мероприятие 1.3. 

 Осуществление авторского надзора
	Администрация Семичанского сельского поселения
	Заключен муниципальный контракт по авторскому надзору за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации от 15.06.2018г № 43
	15.06.2019
	30.06.2019
	30,3
	30,3
	0,0
	освоение средств запланировано на  

  4 квартал 2019 года

	5
	Основное мероприятие 1.4.

«Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	Заключен муниципальный контракт по строительному надзору за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации от 03.07.2018г № 47
	03.07.2018
	30.06.2019
	20,0
	20,0
	0,0
	20,0

освоение средств запланировано после завершения второго этапа работ по строительству

	6
	Основное мероприятие 1.5.«Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД с ПАО «Газпром» от 02.09.2019г № 54 
	02.09.2019
	31.12.2019
	39,6
	39,6
	39,6
	-

	7
	Основное мероприятие 1.6 «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	-
	01.07.2019
	31.12.2019
	35,3
	35,3
	0,0
	35,3 освоение средств запланировано после завершения второго этапа работ по строительству

	8
	Основное мероприятие 1.7 Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения
	Администрация Семичанского сельского поселения
	Для газификации здания администрации приобретено оборудование по муниципальным контрактам от 03.09.2019 № 56 и № 56; заключен договор на монтаж вентиляционных и дымоходных каналов от                                24.09.2019 года на сумму 62,0 тыс.рублей
	03.09.2019
	31.12.2019
	177,5
	177,5
	115,5
	62,0
освоение средств запланировано на  

  4 квартал 2019 года

	7
	Подпрограмма «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	X
	X
	X
	729,9
	729,9
	285,4
	Х

	8
	Основное мероприятие 2.1.
«Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения»
	Администрация Семичанского сельского поселения
	Для повышения уровня благоустройства в сельском поселении произведён текущий ремонт памятника «Вечная память героям» по муниципальному контракту от 12.04.2019 года № 25; приобретен песок по муниципальному контракту от 01.04.2019г.№ 22; для весенних работ по благоустройству приобретены известь, краска, цемент, кисточки, валики по муниципальному контракту от 25.03.2019 года № 18, приобретены запчасти для триммеров по муниципальным контрактам от  26.03.2019года № 19и от 23.05.2019 года № 32, заключен контракт на приобретение бензина для триммеров от 30.04.2019г. № 30 на сумму 5,0 тыс.руб., приобретены знаки государственной символики(флаги) на сумму 3,0тыс.руб. по мун. контракту от 08.04.2019г. № 23, приобретены стройматериалы по муниципальному контракту от 15.07.2019г.№42 на сумму 33,6 тыс.руб., приобретен бензин для скашивания травы по муниципальным контрактам от 03.06.2019, 18.07.2019,  19.08.2019 №№35,43,47., приобретены запчасти на триммер по муниципальному контракту от 12.09.2019 № 60 на сумму 15,0тыс.рублей, произведена обрезка деревьев по муниципальному контракту от 20.09.2019№ 63 на сумму 99,7 тыс.рублей
	01.01.2019
	30.06.2019
	729,9
	729,9
	285,4
	444,5
освоение средств запланировано на  

  4 квартал 2019 года

	9.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.2 <3>
	Администрация Семичанского сельского поселения
	Оплата за уличное освещение проведена своевременно, проведен текущий ремонт сетей уличного освещения, состоялся аукцион по газификации сельского поселения, ведутся работы по благоустройству поселения 
	01.01.2019
	30.09.2018
	Х
	X
	X
	X

	10
	Итого по муниципальной  
программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»
	X
	X
	X
	X
	16 747,8
	16 757,5
	713,0
	16044,5

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения
	Х
	X
	X
	16 747,8
	16 757,5
	713,0
	16044,5


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»

 отчетный период 9 месяцев 2019 г.

          Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения 25.10.2018г. № 141.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 16 747,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 14 614,8 тыс.рублей и средства бюджета поселения в сумме 2 133,0 тыс.рублей. В 2019 году за  отчетный период 9 месяцев заключено 23  муниципальных контракта на сумму 16 150,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 713,0 тыс. рублей или 4,4 %. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»;
В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 27.12.2018  № 6 утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  на 2019 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 16 017,9 тыс. рублей. 
В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение семи основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения»;
1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации»;
1.3. «Осуществление авторского надзора»;
1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации»;
1.5. «Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения»;
1.6. «Расходы на техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства»;

1.7. «Расходы на газификацию здания администрации Семичанского сельского поселения».
Мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено  570,3 тыс.рублей. В течении девяти месяцев 2019 года заключено 5 договоров  на сумму 453,1 тыс. рублей на оплату электроэнергии по уличному освещению, на ремонт сетей уличного освещения, на технологическое присоединение к электрическим сетям. Фактическое освоение средств составило 272,5 тыс. рублей или 60,1%.
Мероприятие 1.2. «Строительство и реконструкция объектов газификации». На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 15 144,9 тыс.рублей. В течении девяти месяцев 2019 года  продолжалось строительство объекта, которое планируется к завершению к 01.декабря 2019 года. В следствии этого и освоение средств ожидается в четвертом квартале 2019 года. 

Мероприятие 1.3. «Осуществление авторского надзора». На реализацию в 2019 году предусмотрено 30,3 тыс.рублей. В июне 2018 года  заключен муниципальный контракт на сумму 51,1 тыс. рублей, в том числе 30,3 тыс.рублей в 2019 году. Фактическое освоение средств планируется к 1 декабря 2019 года.

Мероприятие 1.4. «Осуществление строительного надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов газификации». На реализацию в 2019 году предусмотрено 20,0 тыс.рублей. В июле 2018 года  заключен муниципальный контракт на сумму 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств планируется к 1 декабря 2019 года.

Мероприятие 1.5. «Разработка проектно-сметной документации для газификации здания Администрации Семичанского сельского поселения». В целях газификации здания администрации сельского поселения в 2019 году предусмотрены средства в размере 39,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 100%.

За аналогичный период 2018 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» составило 359,1 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам девяти месяцев 2019 года  достигнуты следующие результаты:

- проведены  мероприятия по оплате и текущему ремонту сетей уличного освещения в сельском поселении;

          - завершаются работы по строительству газопровода в х. Семичный;

          - начаты работы по газификации здания администрации сельского поселения.            

 По итогам девяти месяцев 2019 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.
На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 729,9 тыс. рублей. 
В рамках подпрограммы 2  предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения».
Мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения». На реализацию предусмотрено 729,9 тыс.рублей. В первой половине 2019 года заключено 13 муниципальных контрактов на сумму 285,4 тыс. рублей на: текущий ремонт памятника «Вечная слава героям» к празднованию 74 годовщине в Победе в Великой отечественной войне; приобретение песка для благоустройства детской площадки, бензина, запасных частей для триммеров, извести, цемента, краски для работ по благоустройству, в связи с необходимостью приобретены знаки государственной атрибутики – флаги, проведена санитарная обрезка деревьев. Фактическое освоение средств составило 285,4 тыс. рублей или 100%.
По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2019 года  достигнуты следующие результаты:

- в целях проведения работ по благоустройству  сельского поселения приобретены: песок, бензин, запчасти для триммеров, известь, краска, цемент, флаги;
- произведен ремонт памятника;
- проведена санитарная обрезка деревьев.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» на 2019 год по  итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации 

Семичанского сельского поселения                                         О. В. Грачёв
