РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» марта 2020 № 28
х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»
за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:
          1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» по результатам за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

          2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит
сектор экономики и финансов
5-44-42
Приложение 

                                                                                                       к постановлению Администрации Семичанского 

сельского поселения

от 13.03.2020 г. № 28 
ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Развитие транспортной системы» 
за 2019 год.

1. Конкретные результаты реализации 

муниципальной программы, достигнутые в 2019 году 
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
 Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 148 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения
В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 13 утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году местным бюджетом было предусмотрено 130,7 тыс. рублей.
    Для содержания дорог в 2019 году в рамках Соглашения,  заключены 3 муниципальных контракта. В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Семичанского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения ответственным исполнителем в 2019 году достигнуты следующие результаты:
          - заключен муниципальный контракт на зимнее содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров; 
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог (скашивание травы на обочинах, откосах,  разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев  и кустарника с уборкой порубочных остатков);

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по элементам обустройства (очистка и мойка стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков, установка дорожных знаков). 
Освоено в рамках реализации муниципальной программы 102,9 тыс. рублей.
1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Семичанского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения ответственным исполнителем решалась за счет:

- скашивания травы на обочинах, откосах,  разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев  и кустарника с уборкой порубочных остатков в летний период;

- очистки  проезжей части дорог и обочин от снега и нанесения противогололедной обработки;

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»

         Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год было предусмотрено  130,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- бюджета района   – 130,7 тыс. рублей.
Средства освоены на сумму 102,9 тыс. рублей или на 78,7 %. 
        Контрольное событие подпрограммы выполнено:

        Собранием депутатов Семичанского сельского поселения принято Решение «О признании утратившим силу решение Собрания депутатов «О создании муниципального дорожного фонда Семичанского сельского поселения»;
2.1.2.Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

     Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения;
- изготовление проекта дорожного движения;
В связи с передачей полномочий по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в Администрацию Дубовского района  Администрацией Семичанского сельского поселения расходы по подпрограмме 2 не проводились. Проект дорожного движения изготовлен в 2016 году и является действующим.
                 2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

           Теплые погодные условия осени 2019 года и полное отсутствие снежного покрова не позволили использовать средства на зимнее содержание внутрипоселковых дорог.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

           Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.
3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

 Запланированные мероприятия Подпрограмм в основном реализованы.   

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

   В 2019 году– источником финансирования муниципальной программы являлись иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Дубовского района.     
    Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 102,9 тыс. рублей, что составляет 78,7% запланированного объема расходов местного бюджета.

         Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» составил 102,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

         - «Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения» – 102,9 тыс. рублей.
        Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 4.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты
Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, по
4 показателям плановые значения в 2019 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

           1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;
целевого показателя 2 – 1;
целевого показателя 1.1 – 1;
целевого показателя 2.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:1= 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:1= 1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 102,9:130,7= 0,78;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,78=1,3.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:   

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=1*0,5+1*0,3+1,3*0,2= 1,1.
Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.
.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2019 году муниципальная программа реализовалась  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы. Программа имеет большое значение для Семичанского сельского поселения и предлагается к дальнейшей реализации. 
Таблица 1
к приложению 
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Развитие транспортной системы»   отчетный период   2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»

	1.1    
	Основное  мероприятие                    
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1  


	содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них
	специалист по вопросам муниципального хозяйства 
	Выполнены работы по муниципальным контрактам от 03.12.2018 № 81; 

от 04.06.2019г. № 36; от 06.06.2019г. № 37.
выполнены работы по содержанию дорог(скашивание травы на обочинах, откосах,); выполнен уход за дорожными знаками 
	01.01.2019
04.06.2019
06.06.2019
	31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
	95,7
15,0
20,0
	95,7
15,0
20,0
	67,9
15,0
20,0
	27,8
   0,0

   0,0

	2.
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения»

	2,2
	Основное  мероприятие                    
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения
	Администрация Семичанского сельского поселения
	В 2019 году мероприятие не решалось
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2
	изготовление проекта дорожного движения
	Администрация Семичанского сельского поселения
	проект организации дорожного движения и схема дислокации дор. знаков изготовлена в 2016 году
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Контрольное   событие
программы     
	специалисты Семичанского сельского поселения
	Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере.
	X
	31.12.2019
	130,7
	130,7
	102,9
	27,8


    Таблица № 2

к приложению 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  программы,     
подпрограммы муниципальной     
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

	1.
	Показатель 1. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	км
	7,2
	7,2
	7,2
	-

	2.
	Показатель 2. 

количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах 
	количество
	1
	1
	20
	-

	3.


	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»

	4.
	Показатель 1.1. 

доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	процент
	7,2
	7,2
	7,2
	-

	5.
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения»

	6.
	Показатель 2.1. 

количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах 
	количество
	1
	1
	20
	-


Таблица №3 


к приложению 
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»

	1
	Основное мероприятие 1.1. «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них»
	специалист по вопросам муниципального хозяйства 
	01.01.2019
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	увеличение доли протяженности ав​томобильных дорог общего пользования местного значения  отвечающих норма​тивным требова​ниям в общей протяженности 
	выполнены работы по содержанию дорог(скашивание травы на обочинах, откосах,); заключен договор

на зимнее содержание дорог

	-

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения»

	2
	Основное мероприятие 2.1 «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения»
	специалист по вопросам муниципального хозяйства 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Основное мероприятие 2.2 «изготовление проекта дорожного движения»
	специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	проект организации дорожного движения и схема дислокации дор. знаков изготовлена в 2016 году


Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы 

за  2019 г.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа   «Развитие транспортной системы»   
	Всего
	130,7
	130,7
	102,9

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>
	130,7
	130,7
	102,9

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	-  бюджета района
	130,7
	130,7
	102,9

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»                    
	Всего
	130,7
	130,7
	102,9

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>
	130,7
	130,7
	102,9

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	-  бюджета района
	130,7
	130,7
	102,9

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1  «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них»
	Всего
	130,7
	130,7
	102,9

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>
	130,7
	130,7
	102,9

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	-  бюджета района
	130,7
	130,7
	102,9

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0








